ID	•	Task	Task Name	Duration	Start	Finish	2	_	1	l _	1 _ 1	
	U	Mode					M	T	W	T	F L	_S
1		*	Lập kế hoạch kiểm thử	3 days	Tue 22/3/22	Thu 24/3/22					Ь	
2		*	Xem lại các tài liệu	2 days	Fri 25/3/22	Mon 28/3/22						
3		*	Thiết kế test case	3 days	Fri 1/4/22	Tue 5/4/22						
4		*	Viết các testcase	2 days	Wed 6/4/22	Thu 7/4/22						
5		*	Xem lại các testcase	1 day	Fri 8/4/22	Fri 8/4/22						
6		*	Thực thi các testcase	2 days	Sun 10/4/22	Mon 11/4/22						
7		*	Ghi nhận và đánh giá kết quả kiểm thử	2 days	Tue 12/4/22	Wed 13/4/22						



